


Утверждаю
Директор МАОУ СОШ №12

Н.А. Баранова



**Сетевой график (дорожная карта) по реализации ООП НОО
в МАОУ СОШ №12**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО	<p>1. Наличие решения педагогического совета о введении в образовательной организации ФГОС НОО.</p> <p>2. Разработка на основе примерной программы начального общего образования основной образовательной программы (ООП) образовательной организации.</p> <p>3. Утверждение ООП организации, осуществляющей образовательную деятельность.</p> <p>4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО.</p> <p>5. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО, тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом.</p> <p>6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО.</p> <p>7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО.</p> <p>8. Разработка: образовательных программ (индивидуальных и др.); учебного плана; рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; годового календарного учебного графика; положения о внеурочной деятельности обучающихся</p>	<p>Февраль 2022 г.</p> <p>Март 2022 г.</p> <p>Август 2022 г.</p> <p>В течение всего периода Март - август 2022 г.</p> <p>Март 2022 г.</p> <p>Август 2022 г.</p> <p>Май-август 2022г.</p>
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО	<p>1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов.</p> <p>2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.</p>	<p>Август 2022 г.</p> <p>Август 2022 г.</p>

	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август – сентябрь 2022 г.
III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС НОО. 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных организаций и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.	Август – сентябрь 2022 г. Август – сентябрь 2022 г. Май 2022г.
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО. 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС НОО. 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО	Май – июнь 2022г. Февраль 2022г. Февраль – май 2022 г.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО	1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении ФГОС НОО. 2. Широкое информирование родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса о введении и реализации ФГОС НОО. 3. Обеспечение публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО	В течение всего периода Февраль 2022 г. – август 2022 г. В течение всего периода
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО	1. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО. 2. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации. 3. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО	В течение всего периода В течение всего периода В течение всего периода