



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 12**

П Р И К А З

16.02.2023

№ 33/1

**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по переходу на
федеральные образовательные программы
начального общего, основного общего,
среднего общего образования
в МАОУ СОШ №12**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», приказом минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», приказом минпросвещения России от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», приказом минпросвещения России от 23.11.2022 № 101 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», приказом минпросвещения России от 24.11.2022 № 1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по переходу МАОУ СОШ №12 с 01.09.2023 на федеральные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования и федеральную адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся с ОВЗ.

2. Утвердить состав школьной рабочей группы по переходу на ФООП НОО, ООО:

- Баранова Н.А. – директор МАОУ СОШ №12;
- Скопина О.В. – зам.директора по УР;
- Баяндина Е.С. – зам.директора по УР;
- Бондаренко Н.А. – зам.директора по УР.

3. Заместителям директора Скопиной О.В., Баяндиной Е.С.:

3.1. Ознакомить с настоящим приказом педагогический коллектив МАОУ СОШ №12;

3.2. обеспечить качественную и своевременную реализацию мероприятий Плана;

3.3. обеспечить адаптацию (разработку) основных образовательных программ МАОУ СОШ №12 в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП по уровням образования:

- начальное общее образование – в срок до 01.04.2023;
- основное общее образование – в срок до 01.06.2023;
- адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ОВЗ в срок до 01.04.2023.

3.4. зам.директора по УР обеспечить методическое сопровождение деятельности МАОУ СОШ №12 по переходу на ФООП НОО, ООО ФАООП с ОВЗ в рамках реализации Плана.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Н.А. Баранова

Приложение к приказу
 МАОУ СОШ № 12
 от 16.02.2023 № 33/1
 «Об утверждении плана
 мероприятий («дорожной карты»)
 по переходу на федеральные
 образовательные программы
 начального общего, основного
 общего образования в 2023 году

План мероприятий («дорожная карта»)
 по переходу на федеральные образовательные программы начального общего,
 основного общего образования в МАОУ СОШ № 12 в 2023 году

№ п/п	Мероприятие (содержание деятельности)	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение перехода на федеральные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования и федеральную адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся с ОВЗ.				
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих переход на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП УО(ИН))	Члены рабочей группы	Февраль 2023 года	Издан приказ Управления образования об утверждении плана («дорожной карты») мероприятий по переходу на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП
1.2	Разработка локальных актов, обеспечивающих переход общеобразовательных учреждений на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП	Члены рабочей группы	До 15.02.2023 До 01.03.2023 До 01.04.2023	Утверждены: приказ о рабочей группе общеобразовательного учреждения по переходу на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП. Приказ об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») общеобразовательного учреждения по переходу на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП;

			До 01.06.2023	приказ об утверждении адаптированной основной образовательной программы НОО, ФАООП;
			До 01.07.2023	приказ об утверждении адаптированной основной образовательной программы ООО;
			Март- август 2023 года	внесены изменения в локальные документы
2. Организационное обеспечение перехода на 3. ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП				
2.1	Создание школьной рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий, направленных на переход общеобразовательн ых учреждений на ФООП НОО, ООО, ФАООП	Члены рабочей группы	Февраль 2023 года	Создана рабочая группа по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП НОО, ООО, ФАООП
2.2	Организация и проведение совещаний по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, ФАООП	Члены рабочей группы	Февраль- декабрь 2023 года ежемесячн о	Проведены совещания по актуальным вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, ФАООП с педагогическим коллективом
2.3	Совещание по организации работы по переходу на ФООП НОО, ООО	Члены рабочей группы	Январь- февраль 2023 года	Определены основные направления работы

2.4	Заседание школьных предметных методических объединений «Адаптация (разработка) рабочей программы по учебному предмету в соответствии с ФООП НОО, ООО	Руководители ШМО	Апрель 2023 года	Рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» соответствуют ФООП НОО, ООО
2.6	Участие в семинарах для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО (проблемы и отдельные аспекты)	МАУ ЦСОиРО	Апрель 2023 года	Рассмотрены проблемные зоны перехода на ФООП НОО, ООО, СОО
2.7	Участие в консультациях для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по разработке учебно-методической документации (учебный план, календарный учебный график, план внеурочной деятельности)	Члены рабочей группы	Май 2023 года	Разработаны учебный план, календарный учебный график, план внеурочной деятельности
4. Методическое сопровождение перехода 5. на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП				
3.1	Организация	МАУ ЦСОиРО	В течение	Обеспечено 100 %

	поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников МАОУ СОШ № 12		года	повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений, 100 % педагогических работников имеют документ о повышении квалификации
3.2	Участие в обучающих семинарах и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП	МАУ ЦСОиРО	В течение года	Обеспечено участие педагогов в обучающих мероприятиях
3.3	Принять участие в консультационной поддержке по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП	Отдел школьного образования МАУ ЦСОиРО Общеобразовательные учреждения	В течение года	Проведены консультации по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП УО(ИН)
4. Информационное сопровождение перехода на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП				
4.1	Информирование родительской общественности по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП	Члены рабочей группы	Апрель, сентябрь 2023 года	Размещена информация на официальном сайте МАОУ СОШ №12 Размещена информация на официальных сайтах общеобразовательных учреждений Проведены родительские собрания в 1-9 классах по вопросу

				перехода на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП
5. Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий				
5.1	Принять участие в Муниципальном мониторинге готовности общеобразовательных учреждений к переходу на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП	Отдел школьного образования МАУ ЦСОиРО	15-20 июня 2023 года	Определен уровень готовности общеобразовательных учреждений к переходу на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП
5.2	Подготовка рекомендаций по результатам проведения муниципального мониторинга	Члены рабочей группы	Июль 2023 года	Подготовлены и направлены адресные рекомендации. Приняты меры/управленческие решения в общеобразовательном учреждении в соответствии с рекомендациями
5.3	Подготовка промежуточного и итогового отчетов по реализации Плана мероприятий	Члены рабочей группы	Август, декабрь 2023 года	Сформирован и представлен отчет